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COMPTE-RENDU
DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE

D’ELIMINATION DES DECHETS
Séance du 14 mars 2019 '

Présents : DELIA J.M., CHIKLI F., CORTES B., FIOL J., FIORENTINO C.,
MERO G., POURREYRON M. ; TORNATORE E.

Absents excusés : BALDEN J., CIOTTI E., GINESY C.A., LEONELLI P.P., LISNARD D.,
MELE E. VAILLANT P. ; VELAY R., VIAUD J.

1l est demandé a ’assemblée de bien vouloir approuver le compte rendu du comité syndical
du 19 novembre 2018 ‘

1. Approbation du Protocole de transaction entre le SMED et VALEOR pour la
résiliation_amiable du marché global de performance pour la conception et la
réalisation de travaux d’optimisation du process existant et ’exploitation du CVO
du Broc modernisé

Monsieur le Président rappelle que le SMED a conclu le 6 octobre 2016 avec la société
VALEOR un « marché global de performance pour la, conception et la réalisation de travaux
d’optimisation du process existant et I’exploitation du Centre de Valorisation Organique du
Broc modernisé ».

Le marché susvisé a été conclu pour une durée maximum de dix ans, comprenant une tranche
ferme de six ans et quatre tranches optionnelles successives de renouvellement de [’exploitation
des équipements d’une durée d’un an chacune.

La durée du marché a pour point de départ le ler novembre 2016. Ainsi, la tranche ferme du
marché doit étre exécutée sur la période courant du ler novembre 2016 au 31 octobre 2022.

Le montant global des travaux s’élé\(e 43596 202,17 € HT, dont un montant de 3 562 602,17
€ HT consacré a I’amélioration du TMB, et un montant de 33 600 € HT consacré a la réalisation
du quai de transit.

Les travaux d’amélioration du TMB et de création du quai de transit ont été réalisés durant la
période courant du mois de juin au mois de septembre 2017.

Cependant, dés le mois de janvier 2018, et de maniére continue depuis lors, les Parties n’ont pu
que constater que I’exploitation du TMB ne s’effectuait pas dans des conditions normales et
satisfaisantes.

Le SMED considére que la société VALEOR n’a pas respecté ses engagements contractuels de
performances, alors que ’objet méme du marché vise précisément a I’optimisation du process.
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Tout d’abord, le SMED a constaté, mois aprés mois, et tout au long de I’année 2018, un déficit
systématique de traitement des tonnages d’Ordures Ménageres Résiduelles que la société
VALEOR s’est engagée a traiter, et ce en méconnaissance de 1’obligation de la soci€té
VALEOR d’assurer la continuité du service public et le traitement des tonnages
contractuellement fixés.

Par ailleurs, le taux maximal de refus, fix¢ a environ 30 % — en ce compris les refus de process,
le CSR et les déchets inertes — a été largement dépassé, oscillant entre 50 % et 85 % entre 2017
et 2018.

De surcroit, le taux minimum annuel de compost normé de 8 % n’a pas ét€¢ honore.

Ces constats ont abouti a la conclusion que les travaux réalisés par la société VALEOR dans le
cadre du marché, loin d’améliorer les performances du CVO, les ont, au contraire, détériorées.

Le non-respect des obligations de performance pesant sur la société VALEOR a entraine un
phénoméne d’accumulation des déchets sur le site, tant a 1’entrée qu’en sortie du TMB, et
notamment des refus, devenus au cours de I’année 2018 quantitativement trop importants pour
étre évacués faute d’exutoires suffisants.

Ces manquements ont été aggravés par les négligences dont la société VALEOR a fait preuve
dans la conduite de 1’exploitation du marché, qui se sont traduites par le retard pris dans la
réparation des équipements détériorés, la mauvaise gestion des nuisances olfactives générées,
la mise en balle non filmée, les refus ou déchets non traités s’accumulant sur le site, ou encore
I*absence de recherche active d’exutoires de substitution en période de crise liée a la pénurie
d’exutoires.

Le SMED estime subir un préjudice 1ié & I’inexécution du marché, dés lors que les travaux
d’amélioration du TMB financés par un emprunt n’ont pas permis de remplir 1’objectif
d’amélioration des performances d’exploitation que la société VALEOR s’est engagée a
atteindre.

Les Parties signataires, soucieuses d’éviter entre elles des contentieux complexes et, quelle que
soit leur issue, susceptibles de porter atteinte a leurs intéréts lespectifs ont engagé des
discussions, au terme desquelles elles ont trouvé un accord sur les principes suivants :

1-Le SMED :

e renonce au prononcé d’une mesure de résiliation unilatérale du marché aux torts
exclusifs, voire aux frais et risques, de la société¢ VALEOR

e accepte le recours & une résiliation amiable du marché a effet différé au 31 mai 2019,
dans le but de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de passation d’un futur marché
“d’exploitation du CVO

e consent & aménager les conditions d’exploitation au cours de la période transitoire
couverte par la présente transaction, en réduisant les tonnages d’ordures ménageres
résiduelles (OMr) confiés a la société VALEOR en vue de leur traitement au CVO et en
prenant en charge le cofit de traitement du surplus de tonnages issus de son gisement
qui ne seront pas dirigés au CVO ni traités sur le site par la société VALEOR.

i
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2-La société VALEOR :

e consent a poursuivre I’exploitation du CVO selon les modalités prévues au sein de la
présente transaction, et & maintenir les emplois du personnel qui y est affecté, jusqu’a
la date de résiliation du marché définie par la présente transaction, et selon les modalités
définies au protocole ; _ ,

e s’engage en outre a procéder aux travaux de remise en état des installations et
équipements détériorés, a libérer le site de tout déchet I’encombrant,

e s’engage a maintenir I’exploitation du quai de transit de collecte sélective jusqu’a la
date de résiliation du marché

e verse au SMED une indemnité d’un montant de 4 000 000 €, selon les modalités prévues
au protocole visant & compenser les cofits inutilement exposés par le SMED pour la
réalisation des travaux de modernisation du TMB dont I’efficacité est contestée

e verse au SMED une indemnité d’un montant de 235 912,73 € H.T. correspondant au
devis de réparation du triturateur a CSR

e transmet I’ensemble des documents relatifs au CVO permettant de relancer dans les plus

' brefs délais un nouveau marché.

e un accord étant intervenu sur ces principes, les Parties sont convenues des engagements

tels que définis dans le protocole de transaction joint a la présente délibération.

Aprés en avoir délibéré, le Comité Syndical a 'unanimité a approuvé le protocole de
transaction et ses annexes, joints a la présente délibération et autorisé Monsieur le Président
a le signer ainsi que touftes piéces afférentes audit protocole.

2. Approbation de la Modification N° 1 au marché n°® 06/2018/03 : « Traitement des
Déchets Ménagers et Assimilés »

Monsieur le Président du SMED rappelle que par délibération N°2018/05_27 du 25 mai 2018,
le comité syndical ’a autorisé & signer le marché de traitement des déchets ménagers et
assimilés (ref 06/2018/03), notifié le 12 juin 2018 a la société¢ SUD EST ASSAINISSEMENT.

Ce marché a pour objet de traiter les Déchets ménagers et assimilés collectés sur les communes
ou collectivités membres du SMED et celles autorisées par le SMED.

Le titulaire du marché a désigné plusieurs sites de traitement pour ces déchets.

Cependant, I’année 2018 a été treés tendue en termes de gestion des déchets en Région PACA
et plus particuliérement dans le département des Alpes Maritimes. La fermeture de sites de
traitement et les limites de capacités des équipements de valorisation conjugudées aux arréts
techniques et aux pannes des installations de traitement du département, ont conduit notre
prestataire Sud-Est Assainissement a exporter une partie de nos déchets sur le site des Sorbiers
(Département des Hautes Alpes).

Aussi, il est nécessaire de conclure un avenant au marché de traitement des DMA du SMED
afin d’intégrer ce nouveau site de traitement.
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Le présent avenant a pour objet :

e de désigner un nouveau site de traitement des Ordures Ménageres et Assimilés issus des
collectivités membres du SMED. Le nouveau site de traitement des OMA désigné est
I’ISDND des SORBIERS sis au Lieu-dit « La Flachiéres », 05 150 SORBIERS.

e ce site compléte le dispositif des deux ISDND prévus dans le marché initial : ISDND
La Vautubiére et ISDND CSDU 04 de Valensole.

Ce site est soumis 2 demande d’autorisation annuelle d’apport de déchets. Pendant les périodes
d’arréts de maintenance des unités d’incinérations départementales, au vu des problémes
techniques rencontrés sur le CVO et dans le contexte de pénurie de sites de traitement
régionaux, le SMED devra solliciter chaque année cette autorisation en substitution des
exutoires envisagés initialement.

Le SMED a bénéficié de cette autorisation poﬁr ’année 2018 sur la base estimée de 2 500
tonnes.

Aussi, il est proposé de compléter I’annexe 2 de I’ Acte d’Engagement relative a la désignation
des sites en précisant ce nouveau site de traitement :
o de fixer un nouveau prix a la tonne au bordereau des prix unitaires. Ce prix fixé par SEA
est de 93 € HT/t auquel s’ajoute 33 € HT/t de TGAP (valeur octobre 2018). Ce prix
viendra compléter le BPU.

La période du marché public concernée a la date de rédaction de la présente modification est la
premiére période (période 1 de 2 ans).

Aussi, les montants et calculs détaillés ci-dessous s’entendent sur la durée initiale du marché
public soit 2 ans. ‘

Le montant initial du marché sur la période initiale de 2 ans est de 6 559 935,92€ HT et hors
- TGAP soit 7 288 882,82€ HT avec TGAP. :

I’enfouissement sur ce site de 2 500 tonnes sur la période initiale, aux tarifs précités, en lieu et
place d’un des 2 sites d’enfouissement prévus au BPU initial représente une augmentation
estimée a 0,84 % sur le montant HT et hors TGAP et 4 1,06 % sur le montant HT et avec TGAP.

Au regard de ce qui précéde, Monsieur le Président propose au comité syndical de bien vouloir
I’autoriser a signer la modification au marché public correspondant.

Apreés en avoir délibéré, le Comité Syndical, a 7 voix pour-et une absention de Monsieur
TORNATORE, a approuvé la modification N°I au marché de fraitement des D.M.A. et
autorisé Monsieur le Président a signer la modification n° 1 au marché de Traitement des
DMA (réf SMED : 06/2018/03) annexée a la présente délibération.

La séance est levée a 19H00.

Le Président du Syndicat Mixte
(D’Elimination des Déchets
re DELIA
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~Jean-Ma
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